

УТВЕРЖДЕНО:  
Заведующий «МБДОУ №7»  
С.З. Михайлова  
Приказ № 123 /от 05.07.2024г.

**Отчет о выполнении плана мероприятий по поэтапному повышению  
уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг объекта  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад № 7» («МБДОУ №7»)**

*Наименование объекта*

**184421, Мурманская область, Печенгский район, пгт Никель, пр –т Гвардейский, д. 39а**

*Адрес (срок исполнения и этапы можно менять)*

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(источник финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	<b>2029 (2 этап)</b>	<b>согласно Плану капитального ремонта</b>	Выполнено частично, проведено техническое обследование здания, направлена заявка на финансирование работ по приведению строительных конструкций в работоспособное состояние в рамках капитального ремонта на 2025г.

2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	<b>2029 (2 этап)</b>		Не выполнено, отсутствие финансирования
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		<b>2029 (2 этап)</b>		Не выполнено отсутствие финансирования
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию - выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) - установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	<b>Все категории</b>	<b>2029 (2 этап)</b>		Не выполнено отсутствие финансирования
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство), информационное табло	<b>Все категории</b>	<b>2029 (2 этап)</b>		Выполнено, установлена кнопка вызова

### 3.2 По входу в здание

3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки, - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала) на входе, - установка информации в тамбуре рядом со считывателем карт	Все категории	2029 (2 этап)		Выполнено
	- регулировка доводчика, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - установка нормативных поручней на лестнице и пандусах, - приобретение мини-пандуса для преодоления порогов	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Выполнено частично, отрегулирован доводчик
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло, - кнопка вызова (переговорное устройство),	Все категории	2029 (2 этап)		Выполнено, установлена кнопка вызова,
	- мини-пандус, - поручни	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено отсутствие финансирования
	- приобретение лестничного гусеничный подъёмника, - установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования

3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено отсутствие финансирования
	- лестничный гусеничный подъёмник - поручни	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы: - установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено отсутствие финансирования
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с дублированием рельефными знаками,	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено отсутствие финансирования
	- индукционная система, - съёмный пандус	К, Г-ч	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	Все категории	2029 (2 этап)		Выполнено, размещена информация рядом со входом о контактном номере сотрудника
	- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения - установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства - установка крючков для костылей и тростей	К, О-н, С-п	2029 (2 этап)		Не выполнено отсутствие финансирования
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком), - информационный знак	Все категории	2029 (2 этап)		
	- откидной поручень, - мнемосхема,	К, О-н, С-п	2029 (2 этап)		Не выполнено отсутствие финансирования

3.6	<b>По системе информации -</b> Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории			
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	<b>2029</b> <b>(2 этап)</b>		Не выполнено отсутствие финансирования
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	<b>2029</b> <b>(2 этап)</b>		Не выполнено отсутствие финансирования
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	<b>2029</b> <b>(2 этап)</b>		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	<b>2029</b> <b>(2 этап)</b>		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	<b>2029</b> <b>(2 этап)</b>		Не выполнено, отсутствие финансирования
<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	<b>2021</b> <b>(2 этап)</b>		Выполнено, размещена информация о возможности заказа адаптированного транспорта к объекту
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	<b>2029</b> <b>(2 этап)</b>		Не выполнено, отсутствие финансирования
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					

<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		<b>2021 (1 этап)</b>		Выполнено, у входа на объект размещена информация о контактном номере сотрудника для сопровождения инвалидов
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	<b>2021 (1 этап)</b>		Выполнено, приказ № 7/1 от 16.01.2024г.

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	<b>2021 (1 этап)</b>		Выполнено, приказ № 7/1 от 16.01.2023г.
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	<b>2021 (1 этап)</b>		Выполнено, приказ № 9/1 от 19.01.2023г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	<b>2021 (1 этап)</b>		Выполнено
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	<b>2029 (2 этап)</b>		Не выполнено, отсутствие финансирования
<b>2</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		<b>2021 (1 этап)</b>		Услуги предоставляются по заявлению родителей (законных представителей)
<b>3</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>		<b>2021 (1 этап)</b>		Услуги предоставляются по заявлению родителей (законных представителей)

<b>4</b>	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	<b>2021 (1 этап)</b>		Выполнено
----------	---	---------------	--------------------------	--	-----------